



«Сохранение и устойчивое использование
биологического разнообразия мирового значения
в Хазарском природном заповеднике на побережье Каспийского моря»

Туркменбаши , Отель Сердар , 16 ноября 2008

7 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА



План

09:00 Регистрация участников

10:00 Открытие заседания и согласование программы

10:15 Основные результаты Хазарского проекта за 3-ий квартал 2008 года

11:00 Кофе-брейк

11:30 Квартальный план проекта на 4 - ый квартал 2008

12:30 Обед

13:30 Обсуждений дополнительных вопросов

14:30 Закрытие встречи



Основные результаты Хазарского проекта за 3-ий квартал 2008 года

- Компонент 1. Что сделано?
 - Частично закуплено оборудование
 - Начались работы по определению границ заповедника
 - Разработана и запущена программа мониторинга ХГЗ
 - Обсуждены и предложены результаты исследования законодательства
 - Создана экспозиция и публикуется информация о ХГЗ (мат-лы, фильмы)

Основные результаты Хазарского проекта за 3-ий квартал 2008 года

- Компонент 1. Что не сделано?
 - Ничего не делалось по обучающей программе
 - Не началось строительство
 - Не готов перевод текста
 - Не состоялась поездка в РФ
 - Не началось создание базы данных

Основные результаты Хазарского проекта за 3-ий квартал 2008 года

- Компонент 2. Что сделано?
 - Создана рабочая группа
 - Нанят международный эксперт
 - Проведен ознакомительный семинар по УРПЗ
 - Предложена стратегия по выполнению проекта

Основные результаты Хазарского проекта за 3-ий квартал 2008 года

- Компонент 2. Что не сделано?
 - Не проведен национальный семинар ЗС по устойчивому развитию прибрежной зоны
 - Не началось создание информационной системы по управлению экологической информации

Основные результаты Хазарского проекта за 3-ий квартал 2008 года

- Компонент 3. Что сделано?
 - Реализуется первый раунд программы малых грантов
 - Проведены исследования по написанию плана действий в Гарагеле
 - Подготовлен черновой вариант ПД Гарагель
 - Создана рабочая группа с ТООР

Основные результаты Хазарского проекта за 3-ий квартал 2008 года

- Компонент 3. Что не сделано?
 - Не начался второй раунд программы грантов
 - Не проведено собрание по началу охотсезона (вовремя)
 - Не подготовлены публикации для ТООР

Основные результаты Хазарского проекта за 3-ий квартал 2008 года

- Компонент 4. Что сделано и не сделано?
 - Сайт проекта заполняется
 - Публикации не опубликованы

Планы на 2009 год

■ Компонент 1. Усиление ХГЗ

- План управления:
 - Подготовить план научного мониторинга
 - Подготовить план охранных мероприятий
 - Подготовить финансовый план ХГЗ

- Завершить экспозицию музея
 - Таксиметрия (20 экземпляров)
 - Экспозиция по культурным, природным и историческим памятникам

Планы на 2009 год

■ Компонент 1. Усиление ХГЗ

- Подготовить туристические маршруты вокруг заповедника
- Провести программу обучения для работников
 - На местах и в Ашгабате
 - Организовать обучение за рубежом
 - Дистанционное (заочное) обучение для 4 чел в Астраханском университете
 - Практика для ихтиологов, орнитологов и (гидро-) ботаников в Астрахани (по 3-6 месяце)
 - Программа магистра по ихтиологии и орнитологии в РФ или другой стране

Планы на 2009 год

- Компонент 1. Усиление ХГЗ
 - Предложение об изменении границ ХГЗ
 - Организация маркировки границ (столбики, аншлаги и т. д.)
 - ???????

Планы на 2009 год

- Компонент 2. Усиление ИУПЗ
 - Разработка и выполнение плана работ (январь)
 - Проведение семинара для ЛПР об ИУПЗ
 - Организация сотрудничества с ведущими экспертами или институтами по ИУПЗ
 - Создание информационной системы ИУПЗ
 - Организация обучения по ИУПЗ на местном уровне
 - Организация обучающей поездки для специалистов среднего звена по ИУПЗ в РФ, Прибалтику, Германию или США (в зависимости от софинансирования)
 - Создание карты чувствительности и межсекторного плана действий по сохранению ландшафтов ХГЗ

Планы на 2009 год

- Компонент 3. Работа с местным населением
 - Проведение второго- начало третьего раунда ПМГ
 - Создание планов действий
 - Юридическое закрепление сотрудничества с ХГЗ, особенно в Гызылсув
 - Подготовка информационных плакатов и аншлагов для охотников
 - Развитие программы экологического туризма
 - Проведение обучения
 - Создание маршрутов
 - Финансирование консультантов и встреч с туроператорами

Планы на 2009 год

- Компонент 4. Укрепление системы ОТ
 - Утверждение стратегии по обучению работников заповедников
 - Создание центра обучения с подготовленными преподавателями
 - Проведение обучения (пробного) для работников заповедников
 - Проведение работ по внедрению практик ХГЗ в других заповедниках
 - Внедрение МЕТТ в 4 заповедника
 - Проведение учета биоразнообразия (особенно геоботанические исследования) с использованием ГИС
 - Другие программы
 - Обязательное проведение менеджмент тренингов для руководителей заповедников по специально разработанной программе
 - Публикации



СПАСИБО!!!!