

Квартальный план

Project Number: 00051694

“Сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия мирового значения в Хазарском природном заповеднике на побережье Каспийского моря»

Результат проекта: "Защита биоразнообразия международного значения в Туркменистане путем усиления устойчивости Национальной Системы Природоохранных территорий"

Министерство Охраны Природы Туркменистана и ПРООН

Period: 01/10/2008-31/12/2008

Цель	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
<i>Обеспечен потенциал управления Хазарским природным заповедником (ХПЗ) и эффективность сохранения</i>	Завершение текста и представления для утверждения МОП плана управления ХЗГ	Найм международного консультанта, доработка плана действий и представление последней версии плана на одобрение, подготовка плана финансирования заповедника
	Подготовка стратегии по обучению специалистов и анализа нужд в тренерах	Подготовка и представлении стратегии по обучению тренеров по обучению специалистов заповедников

Цель	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Оснащение центра обучения в НИПЖРМ	Составление списка и проведение закупки мебели для центра обучения
	Повышение технического потенциала ХГЗ	Отбор поставщиков по поставке лодках завершен, началась поставка оборудования
	Начало строительство базы Хазарского Государственного Заповедника в Туркменбашинском этрапе	Объявлен тендер, подписан контракт
	Окончательное редактирования текста определителя	Определены положение с рисунками, текст определителя перевелен
	Маркировка границ заповедника	Подготовлен план маркировки, совместно с инженером подготовлены схемы и методы маркировки, подготовлен дизайн аншлагов
	Выполнение программы мониторинга заповедника	Одобрение детальной программы на октябрь-ноябрь-декабрь и её выполнение, проведение научного совета по анализу выполнения программы

Цель	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Внедрение улучшений законодательства по ОТ и конкретно по ХГЗ	Подготовка ТЗ и проведение отбора юриста, начало по подготовке рекомендаций в законодательство
	Начало создания компьютерной базы охотников и рыболовов	Объявлен и проведен тендер, выбран поставщик, началась работа по созданию программного обеспечения
	Дальнейшее обновление экспозиции музея	Проведение оценки дизайна музея и разработки дизайна, подготовка информации по историческим и природным памятникам для музея
	Подготовка технического задания и проведения найма эксперта по образованию	Подготовлено ТЗ и проведен тендер, началась работа по контрактированию эксперта, состоялась первая поездка
	Подготовка книги по природным, культурным и историческим памятникам Балканского вейалата	Подготовлено ТЗ, началась подготовка книги по памятникам Балканского вейалата на основании материалов, собранных в экспедициях

Цель	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Подготовка информационных материалов для охотников	Проведена работа с дизайнерами по подготовке плакатов (по крайней мере, два)
	Подготовка образовательных поездок для работников заповедников	Подготовка и отправка запросов, согласование сроков и т.д.
	Создание и распечатка материалов о ХГЗ	Подготовка дизайна и распечатка брошюры о ХЗГ, подготовка DVD с подборкой фильмов о заповеднике, подготовка брошюры о музее заповедника
<i>Межведомственный потенциал для созданного интегрированного берегового управления и задач по сохранению биоразнообразия внедренных в производственные сектора, окружающий</i>	Передача полномочий по координации Компонента Госпредприятию по вопросам Каспия	Подготовлены письма и обоснования, официально получено согласие
	Проведение семинара по ИУЗП для заинтересованных сторон	Семинар проведен, согласована программа по ИУЗП

Цель	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
<i>Хазарский заповедник</i>	Проведение рабочей встречи экспертной группы по ИУПЗ	Проведена рабочая встреча, подготовлен план работы до конца года и на первую половину 2009, распределены обязанности членов группы согласно ТЗ
	Разработка и выполнение экологической информационной системы для экологического управления прибрежными зонами (Туркменбаши город)	Объявлен и проведен тендер, выбран поставщик, началась работа по созданию программного обеспечения
	Распечатка карт заповедника	Подборка нужных форматов и размеров, распечатка 20 карт для заповедника и ЗС
<i>Хазарский заповедник строит доверие и добрую волю с местными общинами и укрепляет экологическое управление ресурсами живой природы</i>	Выполнение первого раунда программы грантов	Подготовка и проведение закупок, проведение первой мониторинговой миссии, подготовка отчетов по выполнению
	Подготовка документов и объявление программы грантов	Пересмотр контракта для грантового специалиста, подготовка документов и объявление следующего раунда программы и

Цель	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Проведение мероприятия по пересмотру плана действий сообщества Гызылсув	Подготовка программы по написанию, проведение поездки, работа с населением с использованием PRA, подготовка текста плана
	Подготовка и проведение семинара по подготовке плана сотрудничества местных сообществ с ХЗ	Подготовлен и проведен семинар, подготовлен документ по сотрудничеству между местным населением и ХЗ в Чекишляре
	Проведение обучения по по обработке шерсти и изготовление сувениров в Гарагеле	Создание программы обучения, списка участников
	Подготовка и представление окончательной версии планов развития Гызылсув и Гарагель	Проведена доработка и подготовка окончательной версии плана развития поселков
	Проведение грант-комитета по второму раунду проекта	Проведен грант комитет в Балканабаде и выбраны проекты для финансирования по второму раунду

Цель	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Завершен отбор местных фасилитаторов в Белеке, Гарагеле, Чекишляре и Гызылсув	Проведена работа по найму специалистов
<i>Наилучшие практики проекта внедрены в Национальную систему Охраняемых территорий Туркменистана</i>	Подготовка, распечатка и распространение публикаций проекта	Опубликованы методики работы с населением для принятия решений при управлении заповедниками (мин. 50 экз.), отчет о зависимости ресурсов (100 экз.), стратегия по работе с сообществами (20 экз.), научные приоритеты заповедника (20 экз), планы работ сообществ
	Подготовка обучающего семинара по экономической оценке биологических ресурсов	Подготовить ТЗ, начать отбор и договоренности по организации обучения по оценке БР для экономистов Туркменистана, провести отбор, подписать контракты
<i>Управление проектом и оценка</i>	Разработка и публикация рекламных материалов проекта	Рекламные материалы распечатаны
	Завершение найма проектных администраторов (Ашгабат, Туркменбаши)	Проектные координаторы наняты

Цель	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Работа по подготовке заработной платы и командировочных проектного персонала	Регулярная административная работа по проекту
	Проведение встречи команды проекта и ЗС для обсуждения плана проекта на следующий год (staff retreat)	Подготовлен план мероприятий проекта на следующий год
	Среднесрочная оценка проекта	Подготовка ТЗ, проведение найма международного специалиста и проведение среднесрочной оценки проекта
	Расходы на офис (телефон, картридж, канцелярские товары итд)	Регулярная административная работа по проекту
	ВСЕГО:	

Одобрется Советом по выполнению проекта

Цель	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
------	-----------------------------	----------------------