

Годовой рабочий план на 2009г.

«Сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия мирового значения в Хазарском государственном заповеднике на побережье Каспийского моря»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и показатели, включая цели, которые должны быть достигнуты за год	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Перечень всех мероприятий, включая Мониторинг и Оценку (М&О), которые должны быть выполнены в течение года по указанным результатам.	Временные рамки				Ответственная(ые) сторона(ы)	Источник финансирования
		Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		
Результат I. Обеспечен управленческий потенциал и эффективность защиты хазарского заповедника (ХЗ)							
1	Подготовка, завершение и одобрение плана управления ХГЗ, включая мониторинг, охрану и финансирование					ХГЗ, Старший Технический Советник (СТС), Международные эксперты, Администратор туркменбашинского офиса	ГЭФ
2	Проведение оценки эффективности управления					СТС	ГЭФ
3	Проведение изучений по биологическому разнообразию и полевые исследования, включая наземные и воздушные съемки и программу мониторинга биоразнообразия в национальном и региональном контексте.					ХГЗ, СТС, Орнитолог, водитель	ГЭФ
4	Подготовка плана по обучению персонала ХГЗ (подготовка концепции, списка курсов, их детальное описание)					ХГЗ, СТС, международный эксперт	ГЭФ
5	Разработка и инициирование программы обучения штата ХГЗ					ХГЗ, СТС, АП, Специалист по связям с общественностью, специалисты нап. ин-та пустынь, раст. и жив. Мира	ГЭФ
6	Создание и выполнение программно обеспечения базы данных охотников для отдела, ответственного за выполнение					Субконтракт, ХГЗ, задействованные организации	ГЭФ
7	Разработка и предоставление изменений в законодательство, с целью улучшения сохранения биоразнообразия, включая изменения относительно границ.					Правовой эксперт, спец министерства юстиции, РА, АР, СТС	ГЭФ
8	Увеличение видимости границ заповедника и усовершенствования технического потенциала заповедника					Хазарский заповедник, СТС, Орнитолог	ГЭФ
9	Инициирование интернатуры для штата заповедника и студентов, включая международные поездки					ТГУ, Хазарский заповедник, СТС, эксперт по связью с общественностью, РА, АР	ГЭФ
10	Завершение и публикация руководства по птицам.					ПА, АП, орнитологи, дизайнеры	ГЭФ
11	Публикация информации и образовательных материалов, включая работу с экоклубами, школами и т.д.					Эксперт по обучению, ПА, АП, субконтракт	ГЭФ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и показатели, включая цели, которые должны быть достигнуты за год	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Перечень всех мероприятий, включая Мониторинг и Оценку (M&O), которые должны быть выполнены в течение года по указанным результатам.	Временные рамки				Ответственная(ые) сторона (ы)	Источник финансирования
		Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		
12	Организация и проведение учебных туров по управлению охраняемыми территориями заповедника в Восточной Европе (10 дней - двухнедельная программа)					Эксперт по инфор общ-ти, СТС, ПА, АП	ГЭФ
13	Сооружение кордона (проверочного пункта) в Хазарском отделении заповедника					Субконтракт, <u>РА, АР</u>	ГЭФ
14	Создание инфраструктуры для посетителей и развития экологического туризма в заповеднике и близлежащей местности					ПА, АП, Эксперт по обучению, Специалист по туризму	ГЭФ
Результат 2. Создан потенциал межведомственного сотрудничества для интегрированного управления прибрежной зоной; принципы сохранения биоразнообразия включены в работу производственного сектора, окружающего ХЗ							
15	Разработка и выполнения плана действия по интегрированному управлению прибрежной зоной (ИУПЗ), включая разработку законодательства, карт чувствительных мест, программу защиты биоразнообразия в пределах других секторных планов развития и стандарты пейзажа ИУПЗ					ПА, АП, местный и международный эксперты по ИУПЗ	ГЭФ
16	Оценка потребностей обучения, подготовка и выполнение тренинговой программы по ИУПЗ для местных властей					ПА, АП, международный и местный эксперты по ИУПЗ, эксперт по обучению	ГЭФ
17	Подготовка и распространение карты ХЗ, используя ГИС систему					ГИС спец., субконтракт по воздушным съемкам и публикациям	ГЭФ
18	Разработка параметров здоровья экосистемы, подготовка и проведение обучения при мониторинге этих параметров, включая обучение принимаемым мерам при чрезвычайных ситуациях					СТС, РА, местный эксперт по ИУПЗ, местный эксперт по параметрам здоровья	ГЭФ
19	Разработка и выполнение экологической информационной системы для управления охраной окружающей среды на побережье (г.Туркменбаши)					Субконтракт, Власти Туркменбаши, ИУПЗ эксперт, эксперт по программированию	ГЭФ
20	Проведение учебных туров по практике ИУПЗ для управленцев среднего уровня, включая обучение навыкам ИУПЗ					Эксперт по ИУПЗ, эксперт по образованию, ПА, АП, Софинансирующий донор	ГЭФ
Результат 3. ХЗ строит доверительные и доброжелательные отношения с местным населением и усиливает управление по охране окружающей среды и ресурсам живой природы							
21	Законное одобрение соглашения товарищества с отобранными сообществами и заповедником, включая совместное управление природными ресурсами					Эксперт по работе с сообществами, СТС	ПРООН

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и показатели, включая цели, которые должны быть достигнуты за год	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Перечень всех мероприятий, включая Мониторинг и Оценку (M&O), которые должны быть выполнены в течение года по указанным результатам.	Временные рамки				Ответственная(ые) сторона (ы)	Источник финансирования
		Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		
22	Разработка и проведение программы обучения по мобилизации сообщества, разработки бизнеса и определенных навыков, для продвижения мероприятий, направленных на получение альтернативных источников существования					Местная власть, эксперт по работе с сообществом, тренеры, эксперт по тренингу, местные фасилитаторы	ПРООН
23	Выполнение программы сотрудничества для Балканского отделения Ассоциации охотников, включая печать материалов для осведомления, учреждение маркеров на границах,					Эксперт по работе с сообществом, Ассоциация охотников, эксперт по связью с общественностью	ПРООН
24	Проведение двух раундов программы малых грантов для местных сообществ					СТС, эксперт по работе с сообществом, эксперт по грантам, ПА	ПРООН
25	Разработка планов действий для отобранных сообществ и их одобрение со стороны местных властей					Эксперт по работе с сообществом, СТС, местные власти	ПРООН

Результат 4 Лучший опыт проекта включен в Национальную систему охраняемых территорий Туркменистана

26	Разработка и одобрение национальной программы обучения и концепции для специалистов по охраняемым территориям, включая предложение по легализации смотрителей					СТС, эксперт по работе с сообществом, межд. Эксперт	ГЭФ
27	Публикация и распространение методических материалов на национальном уровне					эксперт по связью с общественностью, СТС, эксперт по работе с сообществом, ПА, АП	ГЭФ
28	Разработка и проведение курсов обучения для других заповедников, включая выбор тренеров, обучение тренеров, курсов разработки, проведение пилотных курсов в Хазарском и др. заповедниках, учреждение тренингового центра в Ашгабаде					Местные эксперты, экспер по образованию, СТС, эксперт по работе с сообществом	ГЭФ
29	Поддержка вебсайта проекта в Интернете					Эксперт по программированию, ПА и эксперт по образованию	ГЭФ
30	Введение наилучших практик Хазарского проекта в др. охраняемые территории Туркменистана					СТС, Орнитолог и др. эксперты, институт пустынь	ГЭФ
31	Оценка стоимости (ценности) ресурсов биоразнообразия Хазарского заповедника, включая национальное обучение по привитию навыков проведения оценки биологических ресурсов и работы экспертов					Группа экспертов экономистов по экологии, межд. эксперты (компания), WBI	ГЭФ

Результат 5. Управление проектом, мониторинг и оценка

32	Управление проектом					СТС, АП, ПА, водитель	ГЭФ
----	---------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и показатели, включая цели, которые должны быть достигнуты за год	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Перечень всех мероприятий, включая Мониторинг и Оценку (М&О), которые должны быть выполнены в течение года по указанным результатам.	Временные рамки				Ответственная(ые) сторона (ы)	Источник финансирования
		Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		
33	Мониторинг и оценка					СТС, АП, международный эксперт по мониторингу и оценке	ГЭФ